



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР**

**П Р И К А З**

24 НОЯ 2021

№ 2155

г. Краснодар

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 – 2022 учебном году**

В соответствии с Дорожной картой подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 - 2021 учебном году, утвержденной 01.10.2021, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 – 2022 учебном году (приложение).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Н.М.Полякову.

Директор департамента

А.С.Некрасов

ПРИЛОЖЕНИЕ

К приказу департамента образования  
администрации муниципального  
образования город Краснодар

от 24 НОЯ 2021 № 455

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 - 2022 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Публикация информационно-справочных материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования (далее – ГИА-9,11) в 2021 году	октябрь 2021 года	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.2	Проведение статистического анализа результатов ГИА-9,11 в 2021 году	октябрь 2021 года	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.3	Подготовка аналитических материалов по ГИА-9,11 в 2021 году	август 2021	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.4	Августовские семинары-совещания по итогам ГИА-9,11 в 2021 году по всем предметам. Анализ ГИА-9,11 в 2021 году и план работы на 2021 – 2022 учебный год	август 2021	Ф.И.Ваховский

1	2	3	4
1.5	Проведение заседания с руководителями образовательных организаций (далее – ОО) с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед ОО в текущий период	ноябрь 2021 года, январь 2022 года, март 2022 года, апрель 2022 года	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.6	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11(12) классов 2022 года, не получивших аттестат о среднем общем образовании	октябрь - декабрь 2022 года	Т.А.Петрова
1.7	Размещение электронных сборников аналитических отчётов предметных комиссий муниципального образования город Краснодар с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 на сайте департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар	июль – август 2022	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский В.А.Дьяченко
1.8	Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего (далее - ГИА-11) образования	июль - август 2022 года	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский В.А.Дьяченко
1.9	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 году	июль - август 2022 года	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский В.А.Дьяченко
1.10	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август 2022 года	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.11	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА-2022	август - сентябрь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
1.12	Представление итогов проведения ГИА-2022 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах: - специалистов научно-методического центра; - руководителей образовательных организаций; - заместителей руководителей образовательных организаций; - муниципальных тьюторов; - учителей-предметников	июль – август 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.13	Проведение анализа результатов ГИА-2022 в ОО повышенного уровня, показавших низкие результаты	сентябрь – октябрь 2022	Ф.И.Ваховский

1	2	3	4
1.14	Проведение анализа итогового сочинения за 2021 – 2022 учебный год	сентябрь – октябрь 2022	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.15	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ 2021 – 2022 учебного года	по отдельному плану	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.16	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 2022 года, не получившими аттестат о среднем общем и основном общем образовании	сентябрь – октябрь 2022	Муниципальные административные за ГИА-11 и ответственные за ГИА-9 внутригородских округов
1.17	Обобщение опыта методической работы ОО по итогам проведения ГИА – 2021. Муниципальное взаимодействие по обмену опытом ОО	в течение года	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
1.18	Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА – 2022 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования ОО города Краснодара	октябрь-ноябрь 2022	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Ф.И.Ваховский
1.19	Изучение методических писем об использовании результатов ЕГЭ 2021 года, размещенных на сайте ФИПИ. ( <a href="http://www.fipi.ru">http://www.fipi.ru</a> , портал поддержки ЕГЭ <a href="http://ege.edu.ru">http://ege.edu.ru</a> )	сентябрь – октябрь 2021	Ф.И. Ваховский Н.П.Олофинская Л.П.Старченко Специалисты КНМЦ по предметам
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2021 году, к передаче государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам	июль – сентябрь 2021	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Руководители ОО
2.2	Организация и участие в проведении краевых диагностических работ, мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся основного общего и среднего общего образования	по отдельному плану	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Ф.И.Ваховский
2.3	Организация и проведение обучающих городских семинаров для участников ГИА, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА-2021	по отдельному плану	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Ф.И.Ваховский

1	2	3	4
2.4	Оказание методической консультативной помощи учителям и обучающимся при подготовке к государственной итоговой аттестации по программам основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего (далее ГИА-11) образования	сентябрь 2021 – май 2022	Ф.И.Ваховский
2.5	Участие в краевых обучающих семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2021 – апрель 2022 (по отдельному плану)	Т.А.Петрова О.В.Побеугца Ф.И.Ваховский
2.6	Сбор и анализ базы данных образовательных организаций города Краснодара учителей, выпускающих 11 классы, участвующих в подготовке к ЕГЭ	сентябрь 2021	Ф.И.Ваховский
2.7	Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ.	октябрь 2021 – апрель 2022 (по отдельному плану)	Ф.И.Ваховский
2.8	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. электронный журнал «Наша новая школа»	октябрь 2021 -май 2022 года	Ф.И.Ваховский
2.9	Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021 – 2022 учебном году. Критерии оценивания. Структура работы	октябрь – ноябрь 2021	Н.П.Олофинская тьюторы
2.10	Вебинары издательств «Просвещение» и «Дрофа», «Легион» и др. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации по предметам	ноябрь 2021 – май 2022	Ф.И.Ваховский
2.11	Вебинары Кубанского государственного университета и Института развития образования для выпускников по всем предметам	ноябрь 2021 – май 2022	Ф.И.Ваховский Н.П.Олофинская Л.П.Старченко
2.12	Оказание методической (консультативной) помощи учителям при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам	октябрь 2021 – май 2022	Ф.И.Ваховский О.И.Смирнова
2.13	Анализ написания итогового сочинения. Проблемы и рекомендации	декабрь 2021 – май 2022	Н.М.Полякова Н.П.Олофинская тьюторы
2.14	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения различных оценочных процедур	в течение года	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский

1	2	3	4
2.15	Заседания методического консилиума. Диагностирование педагогических затруднений, консультирование, оказание методической помощи общеобразовательным организациям по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации	в течение года	Т.А.Петрова Н.П.Олофинская Л.П.Старченко
2.16	Участие в краевой акции «ОГЭ по математике для учителей» (Обучающее оценочное мероприятие)	15 декабря 2021 года	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
2.16	«Совершенствование процесса обучения выпускников как фактор повышения качества результатов ЕГЭ». Из опыта работы ОО № 3, 18, 23, 33, 36, 69, 72, 4, 48, 90, 47, 82, 92	в течение года	Т.А.Петрова Н.П.Олофинская Л.П.Старченко специалисты КНМЦ
2.17	Методические практикумы для учителей и учащихся по подготовке учащихся к ГИА по русскому языку. Знакомство с кодификатором, демоверсией ГИА-2022. Лингвистический тренажер (тестовые задания) с комментариями. Грамматические нормы речи. Приемы освоения орфоэпических норм при подготовке к ЕГЭ. Приемы освоения способов словообразования и морфемной структуры слова. Трудные случаи словообразовательного разбора. Литературный аргумент в части С ЕГЭ по русскому языку. Работа с микротекстами. Лингвистический анализ текста как эффективный метод подготовки учащихся к ЕГЭ. Приёмы и методы работы с текстом при выполнении заданий тестовой части. Трудные вопросы постановки знаков препинания. Функционально-смысловые типы речи и их языковая реализация. Разбор синтаксических заданий ЕГЭ. Основные требования к сочинению. Выявление проблемы текста. Что такое комментарий? Трудности выявления авторской позиции в сочинении. Способы аргументации в сочинении. (На базе опорных ОО: гимназии № 18, 33, лицея № 90, СОШ № 20, 70, 47, 84, 71, 30)	октябрь 2021 – май 2022	Н.П.Олофинская тьюторы
2.18	Школа МТИ (Мастерство. Творчество. Инновации) для подготовки учащихся 11 –х классов к ГИА-11 по математике	декабрь 2021 – май 2022	О.Н.Гаврикова тьюторы
2.19	Работа консультативных пунктов по подготовке обучающихся к ГИА-11 по всем предметам	январь – май 2022	Н.П.Олофинская. Л.П.Старченко специалисты

1	2	3	4
2.20	Методический консилиум для обучающихся и педагогов по географии. Подготовка к ГИА-9, ГИА-11	декабрь 2021 – май 2022	Н.П.Олофинская Н.М.Овсянникова
2.21	Работа методических объединений. Повышение качества подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11.	в течение года	Н.П.Олофинская Л.П.Старченко специалисты КНМЦ
2.22	Выездные консультации для педагогов и учащихся. Совершенствование системы подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 (по результатам ГИА 2021 года и КДР 2021 – 2022 учебного года)	в течение года	Н.П.Олофинская
2.23	Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 по предметам	в течение года	специалисты КНМЦ
2.24	Краснодарский педагогический марафон учителей русского языка и литературы, математики, географии, истории, обществознания, физики, информатики, химии, биологии, иностранных языков. Секция ГИА-9, ГИА-11	март – апрель 2022	Ф.И.Ваховский Н.П.Олофинская тьюторы, руководители МО
2.25	Проведение мастер-классов для обучающихся и педагогов по проблемам ГИА-11 в школах г. Краснодара, добившихся высоких результатов по ГИА-11. (ОО № 23, 90, 47, 33, 36, 3, 4, 48, 92, 82)	в течение года	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Л.П.Старченко Н.П.Олофинская
2.26	Освещение на официальном сайте КНМЦ и в отраслевой газете «Панорама образования» материалов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11	в течение года	Ф.И.Ваховский Н.П.Олофинская
2.27	Организация работы с ОО, показавшими низкие результаты на ГИА в 2021 году: работа консультационных пунктов; индивидуальные консультации; проведение мастер-классов для учащихся и педагогов	по плану КНМЦ	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
2.28	Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной обученности по русскому языку и математике	октябрь 2021-май-2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
2.29	Организация работы со слабоуспевающими обучающимися по математике и русскому языку	по плану КНМЦ	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский Руководители ОО
2.30	Организация работы с одарёнными обучающимися по математике и русскому языку, предметам по выбору	по плану КНМЦ	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский Руководители ОО

1	2	3	4
2.31	Сотрудничество с высшими учебными заведениями города Краснодара (КубГУ, КубГТУ), города Армавира с целью повышения качества знаний	в течение года	Ф.И.Ваховский
2.32	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики и русского языка, предметов по выбору	сентябрь 2021 – май 2022	Т.А.Петрова О.В.Побегудца Ф.И.Ваховский
2.33	Организация работы с образовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2021 году (по отдельному списку)	сентябрь 2021 – май 2022 (по отдельному плану)	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
3.1	Разработка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА, разработка организационных схем: - проведения ГИА-9, ГИА-11; - сбора и хранения видеозаписи (офлайн) при проведении ГИА-9, ГИА-11; - доставки экзаменационных материалов; - упаковки экзаменационного материала в ППЭ; - хранения материалов ГИА-9; - работы предметных комиссий; - рекомендаций по проведению классных часов; - рекомендаций по оформлению блоков ГИА-11 в школьных библиотеках; - проведения итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2021 – март 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Муниципальные администраторы ГИА-11 и ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
3.2	Издание распорядительных документов по организации и созданию условий для проведения ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2021 – июль 2022	А.С.Некрасов Н.М.Полякова
3.3	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к её проведению	сентябрь 2021 – май 2022	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский Руководители ОО
3.4	Обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь - ноябрь 2021	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский Руководители ОО



1	2	3	4
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Освоение средств, выделяемых муниципальным органом управления образования из краевого бюджета в 2022 году на организацию и проведение ГИА в 2022 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»	январь – сентябрь 2022	Л.А.Попова Ю.В.Стёпочкина
4.2	Подготовка технической базы РЦОИ для проведения ГИА	октябрь 2021 -январь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Муниципальные администраторы ГИА-11 и ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
4.3	Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА-11: -на расходные материалы (канцелярские товары, бумагу и бумажных изделий, картриджей); -на приобретение, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, используемой для обеспечения проведения ГИА; -на приобретение средств видеонаблюдения и их установку в ППЭ, организацию видеотрансляции проведения ГИА; -на средства цифровой аудиозаписи и воспроизведение аудиносителей; -на устройства, предназначенные для хранения информации; - приобретение сканеров для реализации технологии сканирования ЭР в ППЭ; - приобретение рутокопов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ; сканирование ЭМ в ППЭ, проведение ЕГЭ по иностранному языку с устной частью, принтеров для печати контрольно-измерительных материалов - на горюче-смазочные материалы, транспортные услуги, в том числе на подвоз выпускников текущего года к ППЭ	январь – май 2022	Л.А.Попова В.А.Дьяченко
4.4	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ПК и конфликтных комиссий	март - сентябрь 2022	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский Руководители ОО

1	2	3	4
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	октябрь 2021 - сентябрь 2022	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ	октябрь 2021 - июль 2022	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
5.3	Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	октябрь 2021 - май 2022	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
5.4	Участие в обучении с последующим тестированием ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11	февраль - апрель 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
5.5	Обеспечение обучения членов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ	февраль - март 2022	Ф.И.Ваховский
5.6	Проведение городских обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками	в течение года	Ф.И.Ваховский Н.П.Олофинская Л.В.Черногорец
5.7	Обеспечение обучения с последующим тестированием: - руководителей ППЭ; - уполномоченных представителей ГЭК	февраль - апрель 2022	В.А.Дьяченко Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
5.8	Проведение обучения с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - специалистов по проведению инструктажа; - ассистентов для лиц с ОВЗ;	по отдельному плану	В.А.Дьяченко Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
5.9	Обеспечение обучения членов конфликтной комиссии	по отдельному плану	Т.А.Петрова Е.В.Чепкова Н.П.Олофинская
5.10	Учеба тьюторов по подготовке к ЕГЭ	февраль - март 2022	Н.П.Олофинская Л.П.Старченко

1	2	3	4
5.11	Участие в обучающих семинарах с членами региональной конфликтной комиссии (территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9)	май 2022	Т.А.Петрова Е.В.Чепкова
5.12	Обеспечение обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2021	Т.А.Петрова О.В.Побегуца И.Ю.Кирыянова
5.13	Обеспечение обучения специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО	февраль 2022	Т.А.Петрова Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова
5.14	Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме «Организация работы ППЭ»	март, май 2022	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова
5.15	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	апрель - май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период, основные и дополнительные сроки 2022 года	март-сентябрь 2022	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.2	Создание условий для проведения ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в досрочный период, в основные и дополнительные сроки, установленные приказом Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА, подготовка распорядительных документов)	март-сентябрь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по

	внутригородским округам		
6.3	Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году	по графику Рособнадзора	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОО
6.4	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	01.12.2021 02.02.2022 04.05.2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова О.В.Побегудца
6.5	Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период в дополнительный период	февраль 2022 март – апрель 2022 май – июль 2022 года сентябрь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова О.В.Побегудца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 внутригородских округов
6.6	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	ноябрь 2021 – февраль 2022	Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.7	Организация совещаний в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ОО, по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2022 году	ежемесячно	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Руководители ОО

1	2	3	4
6.8	Участие в семинарах, совещаниях с председателями и заместителями председателей ПК	октябрь 2021 - май 2022	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
6.9	Участие в вебинарах для общественных наблюдателей	по отдельному графику	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
6.10	Участие в семинарах председателей территориальных конфликтных подкомиссий	по отдельному графику	Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
6.11	Осуществление взаимодействия с учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, ПАО Ростелеком	сентябрь 2021 – сентябрь 2022	Н.М.Полякова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова
6.12	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году	до 1 декабря 2021	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.13	Мониторинг предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-11 в 2022 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе ОО); участников ГИА-9 в 2022 году (выпускники текущего года); участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОБЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ИПЭ на дому	ноябрь 2021 - март 2022	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова
6.14	Определение количества и расположения пунктов регистрации для участия в ГИА в 2022 году	октябрь 2021 - март 2022	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова

1	2	3	4
6.15	Внесение сведений в РИС в соответствии с приказом Рособриадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» от 18 июня 2018 г. № 831	по графику, утвержденному Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ)	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Л.П.Старченко Е.В.Чепкова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.16	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из числа лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	до 20 декабря 2021	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирьянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.17	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, бесперебойную подачу электроэнергии	октябрь 2021 - сентябрь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
6.18	Формирование состава ГЭК и конфликтной комиссии для проведения ГИА-9	декабрь 2021 - январь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
6.19	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2021 -май 2022	Т.А.Петрова И.Ю.Кирьянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам

1	2	3	4
6.20	Создание условий в ИПЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2022	Т.А.Петрова О.В.Побегуда Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.21	Организация мониторинга движения выпускников в муниципальных образованиях края. Направление в Рособринадзор списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2021 года - май 2022 года	Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.22	Проведение проверки готовности ИПЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства	ГИА-11: не позже 5 марта 2022 года (досрочный период), не позже 7 мая 2022 года (основной период), не позже 20 августа 2022 года (дополнительный период) ГИА-9: не позже 6 апреля 2022 года (досрочный период), не позже 7 мая 2022 года (основной период), не позже 20 августа 2022 года (дополнительный период)	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОО

1	2	3	4
6.23	Организация заседаний координационного совета при главе муниципально-го образования город Краснодар по подготовке к проведению ГИА в 2022 году	март – май 2022	Н.М.Полякова
6.24	Внесение вопросов подготовки к ГИА в ежемесячный план работы КНМЦ	до 25 числа каждого месяца	Ф.И.Ваховский
6.25	Подготовка муниципальных документов по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в г. Краснодаре	сентябрь 2021 – сентябрь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова О.В.Побеугуца
6.26	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	09.02.2022 09.03.2022 16.05.2022	Т.А.Петрова Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Н.П.Олофинская
6.27	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА	март - май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Муниципальные административные органы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОО
6.28	Тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранному языкам (устная часть)	март — май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Муниципальные административные органы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, руководители ОО
6.29	Формирование сети ППЭ. Предложения по утверждению мест расположения ППЭ и распределения между ними участников ГИА-9, ГИА-11	январь – март 2022	Н.М.Полякова Петрова Т.А. Муниципальные административные органы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам



1	2	3	4
6.30	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль – июнь 2022	Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам руководители ОО
6.31	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на основные экзамены, членов ГЭК к месту проведения экзаменов)	март – июль 2022	Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.33	Организация работы по оснащению ППЭ системами видеотрансляции. Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	февраль -- сентябрь 2022	Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова В.А.Дьяченко Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.34	Организация получения экзаменационных материалов	в соответствии с утвержденными документами	О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.35	Организация проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальном образовании город Краснодар в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Н.М.Полякова Т.А.Петрова О.В.Побегуца Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам


1	2	3	4
6.36	Организация работы предметных и конфликтной комиссий по предметам по выбору ГИА-9	февраль – июнь 2022	Ф.И.Ваховский Т.А.Петрова Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
6.37	Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ-9, 11	ноябрь 2021 - январь 2022	О.В.Побегуца И.Ю.Кирыянова Муниципальные администраторы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам
<b>7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов</b>			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	ноябрь 2021	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
7.2	Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена	март - май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
7.3	Организация пропускного режима в ППЭ и РЦОИ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
7.4	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, РЦОИ, пункте проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии	декабрь 2021 - май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова

1	2	3	4
	8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА		
8.1	<p>Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайтах департамента образования и МКУ КНМЦ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА-11 по предметам по выбору;</li> <li>- о сроках проведения ГИА-9, ГИА-11;</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, ГИА-11</li> </ul>	сентябрь 2021 – май 2022	<p>Н.М.Полякова Т.А.Петрова О.В.Побегуца Е.В.Чепкова И.Ю.Кирыянова Ф.И.Ваховский</p>
8.2	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	<p>Н.М.Полякова Т.А.Петрова</p> <p style="text-align: right;">4</p>
8.3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2022 году	ноябрь 2021 -сентябрь 2022	<p>Н.М.Полякова Т.А.Петрова</p>
8.4	<p>Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ ИРО КК;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о результатах краевых диагностических работ;</li> <li>- о методической поддержке подготовки к ГИА</li> </ul>	по отдельному плану	Муниципальные административные органы ГИА-11, ответственные за ГИА-9 по внутригородским округам, Руководители ОО
8.5	Организация информирования участников ГИА на сайтах министерства, Государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА	по отдельному плану	<p>Н.М.Полякова Т.А.Петрова</p> <p>Руководители ОО</p>
8.6	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2021 – апрель 2022	<p>Н.М.Полякова Т.А.Петрова В.А.Дьяченко</p> <p>Руководители ОО</p>
8.7	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение учебного года	<p>Н.М.Полякова Т.А.Петрова Т.В.Харченко</p> <p>Руководители ОО</p>

1	2	3	4
8.8	Участие в краевых совещаниях, проведение городских совещаний с ответственными за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в ОО	в течение учебного года	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
8.9	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2022 года по сравнению с ГИА 2021 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2022 года	в течение учебного года	Ф.И.Ваховский
8.10	Организация совещаний (в том числе в режиме видеоселекторов) с руководителями образовательных организаций, заместителями руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Руководители ОО
8.11	Организация городских родительских собраний. Участие в краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции	сентябрь 2021 – май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Руководители ОО
8.12	Организация информирования участников ГИА-9, ГИА-11 на сайтах ОО: - о результатах мониторинговых работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА-9, ГИА-11	по отдельному плану	Н.М.Полякова Т.А.Петрова В.А.Дьяченко Руководители ОО
8.13	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11, - о психологической готовности к ГИА-9, ГИА-11, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9, ГИА-11, - о дополнительных материалах при сдаче ГИА-9, ГИА-11, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-9, ГИА-11	март – апрель 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова О.В.Побегудца Е.В.Чепкова Руководители ОО
8.14	Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	март 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Руководители ОО
9. Контроль за работой ОО по подготовке и проведению ГИА			
9.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2021 – март 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский

1	2	3	4
9.2	Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году	январь-апрель 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
9.3	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2021, февраль, май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
9.4	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демонстрационных версий ФИПИ в работе при подготовке обучающихся к ГИА-9	ноябрь 2021 – май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
9.5	Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2021 – март 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
9.6	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2021 – апрель 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский
9.7	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период, основные и дополнительные сроки	март – июнь, сентябрь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
9.8	Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ	апрель – сентябрь 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
9.9	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период, - основной период	до 10 марта до 25 мая 2022 года	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
9.10	Осуществление контроля за правоммерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ	март – апрель 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
9.11	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	февраль – июнь 2022	Н.М.Полякова В.А.Дьяченко Н.В.Загребя
9.12	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-х – 11-х классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования.	декабрь 2021, май 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова

1	2	3	4
9.13	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	декабрь 2021, февраль 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова
9.14	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ	октябрь 2021 - июль 2022	Н.М.Полякова Т.А.Петрова Ф.И.Ваховский



Заместитель директора

Н.М.Полякова